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L'opération, concernée par le présent plan général de coordination (PGC), est soumise aux
dispositions reglementaires du code du travail prescrites par la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993
et les décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatifs a la
prévention des risques et a la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des
opérations de batiment et génie-civil.

L'employeur met en ceuvre les mesures prévues a l'article L.4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

3° Combattre les risques a la source ;

4° Adapter le travail a 'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes
de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de I'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et I'influence des
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcélement moral et au harcélement
sexuel ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le coordonnateur SPS a pour mission de faire appliquer les principes généraux énoncés aux points
la3et5a8.

our

la sécurité, la santé et I'environnement
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Ce plan général de coordination est élaboré par le coordonnateur SPS pour insertion dans le DCE et
préalablement aux inspections communes (article R.4532-13 du code du travail) qui seront réalisées
en présence des entreprises. Il est susceptible de modifications suite a celles-ci.

Le plan général de coordination sera transmis aux entreprises qui élaboreront leur plan particulier de
sécurité et protection de la santé aprés leur inspection commune. Elles le transmettront ensuite au
coordonnateur en application de l'article R.4532-56 du code du travail.

En l'absence de plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS),
les entreprises ne seront pas autorisées a pénétrer sur le chantier.

Toute personne pénétrant sur le chantier et a quelque titre que ce soit, (entreprises, sous-traitants,
travailleurs indépendants, locatiers, livreurs, représentants de la Maitrise dOuvrage et de la
Maitrise d‘ceuvre ainsi que le coordonnateur SPS), devra obligatoirement :

- Etre équipée de chaussures de sécurité (norme NF EN 345),

- Etre dotée d’'un vétement de signalisation a haute visibilité de classe 2 ou 3, conforme aux
spécifications de la norme EN ISO 20471. Toutefois, les intervenants de courte durée
peuvent se contenter d'un vétement de classe 1,

- Porter un casque de protection (norme NF EN 397).

Les visiteurs occasionnels, seront obligatoirement accompagnés par une personne diment habilitée
a pénétrer sur le chantier, et seront dotés des mémes équipements de protection individuel
précités.

Les opérateurs chargés du désamiantage des batiments devront étre équipés de vétements de
protection tels que définis par la norme EN ISO 13982-1 (2005).
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Elaboré suivant l'article R.4532-44 du Code du travail.

1 — Renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux
complétant la déclaration préalable :
1-1 - Désignation de I'opération et description sommaire
1-2 - Catégorie de I'opération
1-3 - Déclaration Préalable
1-4 - Localisation du chantier
1-5 - Démarrage et durée du chantier
1-6 - Planning et phasage
1-7 - Coordonnées des intervenants
1-8 - Coordonnées des organismes de prévention
1-9 - Coordonnées des concessionnaires
1-10- Liste des lots
1-11 - Coordonnées des entreprises
1-12 - Diagnostics avant travaux
1-12-a - Amiante
1-12-b - Plomb
1-12-c - Termites
1-13 - Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail relative au retrait de
matériaux contenant de I'amiante
1-14 - Plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante
1-15 - Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail relative au retrait de
matériaux contenant du plomb

2 - Mesures d’'organisation générale arrétées par le maitre d'ceuvre, en concertation avec
le coordonnateur, et conditions techniques :
2-1 - Plan des Installations de chantier (PIC)
2-2 - Bungalow de décontamination pour le risque amiante
2-3 - Cl6ture et signalisation de chantier
2-4 - Panneau de chantier
2-5 - Conditions d'accés au chantier
2-5-a - Acces des personnes
2-5-b - Carte professionnelle
2-5-c - Véhicules particuliers
2-5-d - Engins de chantier et livraisons
2-6 - Conséquences des travaux sur I'environnement du chantier
2-7 - Les réseaux enterrés
2-7-a - Déclaration de projet de Travaux (DT)
2-7-b - Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
2-8 - Les réseaux aériens
2-9 - Autorisation d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

3 - Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et de
santé et sujétions qui en découlent concernant, notamment :
3-a - Voies ou zones de déplacement ou de circulations horizontale et verticale

3-a-1 - Circulation horizontale

3-a-2 - Circulation verticale
3-b - Conditions de manutention des différents matériels et matériaux, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation
du recours aux manutentions manuelles
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3-c - Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux,
notamment s'il s'agit de matiéres ou substances dangereuses
3-d - Les conditions de stockage, d'élimination ou d‘évacuation des déchets et décombres ;
-1 - Gestion des déchets contenant de I'amiante
-2 - Conditionnement des déchets contenant de I'amiante
-3 - Apport en décheterie
-4 - Filiéres d'élimination des déchets
-5 - Tragabilité
-6 - Traitement des déchets contenant du plomb
-d-7 - Autres déchets
3-e - Conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés
3-f - L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de linstallation électrique
générale ;
3-f-1 - Protections collectives
3-f-2 - Accés provisoires
3-f-3 - Installation électrique générale
3-g - Mesures prises en matiére d‘interactions sur le site

3-d
3-d
3-d
3-d
3-d
3-d
3

4 - Sujétions découlant des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier :

4-1 - Horaire activité du site

4-2 - Horaire du chantier

4-3 - Horaire approvisionnement des matériaux et arrivée du matériel

4-4 - Risque incendie

4-5 - Bruits et nuisances

4-6 - Poussiéres

5 - Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état
de salubrité satisfaisant, notamment :

5-a - Pour les opérations de construction de batiment, les mesures arrétées par le maitre d’'ouvrage
(article R.4533-1) ;

5-b - Pour les opérations de génie-civil, les dispositions prises par le maitre d‘ouvrage pour établir des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions
qui leur sont applicables en matiére de santé, de sécurité et de conditions du travail.

6 - Renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et
I’évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la
matiére :

6-1 - Sauveteurs-secouristes du travail

6-2 - Moyens d‘appels des secours

6-3 - Numéros d‘appels des secours extérieurs

6-4 - Alerte des secours

6-5 - Pharmacie de secours

6-6 - Accidents du travail

6-7 - Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)

7 - Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants :

7-1 - Inspection commune (IC)

7-2 - Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS)

7-3 - Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO)

7-4 - Registre-Journal de Coordination (RJC)

7-5 - Droits et obligations du maitre d’ouvrage

7-6 - Droits et obligations du coordonnateur

7-7 - Intervention du coordonnateur SPS
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1-1 - Désignation de l'opération et description sommaire :
L'objet de la présente opération consiste en la transformation de l'ancien presbytére en maison
pluridisciplinaire de santé qui regroupera 3 bureaux pour médecin avec accueil du public.

Ces travaux ont fait I'objet d’un permis de construire déposé en mairie le 3 aolit 2023 sous le
n° PC 031 049 2320007 et délivré le 27 novembre 2023.

Relativement a I'accueil ERP, I'établissement sera de classe type U de 5¢me catégorie.

1-2 - Catégorie de I'opération :
Niveau 3 — phases Conception et Réalisation

1-3 - Déclaration Préalable :

Conformément aux dispositions des articles L.4532-1, R-4532-2 et R.4532-3 du Code du Travail, cette
opération étant classifiée en catégorie 3, il n‘a pas lieu de transmettre une déclaration préalable
aux organismes de prévention (DIRRECTE, OPPBTP et CARSAT).

1-4 - Localisation du chantier :
4, place du Palais - 31380 BAZUS.

1-5 - Démarrage et durée du chantier :
Le chantier devrait démarrer en avril 2024 pour la phase « Travaux » pour une durée approximative
d’environ 6 mois, période de préparation comprise.

1-6 - Planning et phasage :
Le planning et son phasage seront transmis dans le DCE.
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1-7 - Coordonnées des intervenants :

Mairie

Route de Montastruc
31380 BAZUS

05 61 84 95 50

GALY Brigitte
Maire
mairie.bazus@wanadoo.fr

Guy MARONESE
Architecte DPLG
Chevalier arts et lettres

27, rue des Lois
31000 TOULOUSE

0561701479

Guy MARONESE
Architecte DPLG

06 07 76 48 37
guy.m.sm@live.com

NEOLIA Ingéniérie

693, avenue des Terres Noires
81370 SAINT-SULPICE

05316160 13

06 36 18 03 75
contact@neolia-ingenierie.fr

SASU COORDINATION-
DIAGNOSTICS

40, rue du Chanoine Lucien
Gaben
81000 ALBI

SCHMITT Alain
07 7172 82 44
alain.schmitt@coordination-

diagnostics.com

Place du Palais - 31380 BAZUS
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1-8 - Coordonnées des organismes de prévention :

Nekoiilichdiivoniah DREETS OCCITANIE - DDETS 31
BP 98016
5, esplanade Compans Caffarelli BP 98016 053298 0051

31080 TOULOUSE CEDEX 6

ddets-uc5@haute-garonne.gouv.fr

2, rue Georges Vivent

Carsat etnit 31065 TOULOUSE cedex 0971103960
. btp.prev@carsat-mp.fr
R Batiment C
Dpp TP 3, chemin du Pigeonnier de la Cépiére
—— 31036 TOULOUSE cedex 1 0561445262

midipyrenees@oppbtp.fr

Médecin Chaque entreprise devra mentionner le nom et les coordonnées de son

dh'a|| médecin du travail dans son PPSPS.
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1-9 - Coordonnées des concessionnaires :

Electricité 4, rue Isaac Newton 09 72 67 50 31
(réseaux et dépannage) 33700 MERIGNAC

Gaz 6, rue Condorcet 080047 33 33
(réseaux et dépannage) 75009 PARIS

Téléphone Orange 1013

(réseaux et dépannage)

Syndicat Intercommunal des Eaux
Service de lI'eau Tarn et Girou Urgence VEOLIA
Place de la Mairie 05 61 80 09 02
31380 MONTIOIRE

, , . VEOLIA
32;?‘; ft?fde Fassainissement 22, avenue Marcel Dassault L:)rsgznlcse: (Eg t)IzA
31500 TOULOUSE
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1-10 - Liste des lots :
L'ensemble des travaux est réparti en 9 lots, a savoir :

Lot(s)

Désignation

Désamiantage

Démolition et gros-oeuvre

Charpente, couverture et zinguerie

Menuiseries et serrurerie

Platrerie, isolation et plafonds

Carrelage

Peintures, revétements sols murs

Plomberie, sanitaire

o | N OO oW N~ O

Electricité, chauffage et VMC

1-11 - Coordonnées des entreprises :
Les coordonnées des entreprises seront annexées au présent PGC dés qu’elles auront été nommées.
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1-12 - Diagnostics avant travaux :
1-12-a - Amiante @

Le diagnostic des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition a été

O
fait le 20 novembre 2023 par PRO ECO CONSEIL basé a Toulouse (31400).

o Le rapport de cette mission de repérage de produits et matériaux contenant de
I'amiante a été établi le 26 novembre 2023 sous le numéro de dossier DI/3669 et
remis au maitre d’ouvrage le jour-méme. Ce rapport est joint au DCE.

o Ce rapport fait état de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

1-12-b - Plomb :

o Le constat de risque au plomb CREP avant travaux a été fait le 13 décembre 2023 par
DIRECT.DIAGNOSTICS.PERFORMANCE.ENERGIE.

o Le rapport de ce constat plomb avant travaux a été établi le 13 décembre 2023 sous le
numéro de dossier 23/IMO/0454 et remis au maitre d'ouvrage le jour-méme.
Ce rapport est joint au DCE.

o Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1

et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller a l'entretien des revétements
recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2, afin d'éviter leur dégradation
future.

1-12-c - Termites :

o

Le diagnostic des matériaux et produits contenant des termites avant démolition a été
fait le 14 décembre 2023 par PRO ECO CONSEIL basé a Toulouse (31400).

Le rapport de I'état relatif a la présence de termites dans le batiment a été établi
le 17 décembre 2023 sous le numéro de dossier DI/3678 et remis au maitre
d’ouvrage le jour-méme. Ce rapport est joint au DCE.

Ce rapport fait état qu'il n‘a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

1-13 - Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail relative
au retrait de matériaux contenant de I'amiante & :

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont
soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits
contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R.

4412-129.

Cette certification est obligatoire a partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux
de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil.
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1-14 - Plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante a.

Le plan de retrait est le document technique obligatoire permettant de réaliser un chantier de
désamiantage. Il est établi et diffusé par I'entreprise afin de présenter la méthodologie de travail ainsi
que les mesures et moyens de prévention mis en ceuvre pour assurer la sécurité et le respect de
I'environnement.

Le plan de retrait est diffusé au minimum 1 mois avant le début des travaux auprés des organismes
officiels de prévention :
- I'inspection du travail en charge du secteur des travaux,
- le service de prévention des risques de la CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie),
- I'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),
- la Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux.

En I'absence d'observations ou de remarques pendant le mois précédent le démarrage des travaux,
I'entreprise est tacitement autorisée a mettre en place son chantier et débuter le retrait des matériaux
amiantés.

Les organismes de prévention peuvent a tout moment émettre des observations sur la méthodologie
de travail ou la nature des équipements de protection collective et individuelle, modifiant parfois les
techniques mises en ceuvre.

Le plan de retrait est également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux
comme le coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre, les organismes de contrle ou bien évidemment, la
maitrise d'ouvrage.

La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au
sein de ce document la méthodologie d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation
exhaustive des risques susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.

Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de
chantier.

1-15 - Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail relative
au retrait de matériaux contenant du plomb :

Les travaux exposant au plomb et a ses composés sont soumis aux dispositions du code du travail sur
la prévention du risque chimique et a celles spécifiques aux substances cancérigénes, mutagénes et
toxiques pour la reproduction (articles R.4412-59 a R.4412-93).

De plus, il existe dans le code du travail, 5 autres articles spécifiques a la prévention du risque
d’exposition au plomb (articles R4412-156 a R4412-160). Les entreprises chargées de I'élimination des
peintures contenant du plomb sont tenues de prendre en considération les notifications faites dans
ces articles.

Plan Général de Coordination n° 3022024 Page 12 sur 33 SASU COORDINATION-DIAGNOSTICS
Place du Palais - 31380 BAZUS 9 40, rue du Chanoine Lucien Gaben — 81000 ALBI



http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=677026295D8A15ECAF37A42497F2E6AD.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid

Cob)-

2-1 - Plan des Installations de Chantier :
Les entreprises devront prendre en compte le site retenu par le maitre d'ouvrage pour les installations
de chantier.

Les installations de chantier pourront étre réalisées dans des locaux existants sous réserve qu'ils
permettent de respecter les dispositions décrites dans le tableau ci-dessous et que linstallation
électrique soit compatible avec cette utilisation.

Tout retrait d'installation en cours de chantier ou réduction sera soumise a validation du maitre
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS. A défaut d’accord préalable, le rétablissement
de linstallation d’origine sera exigé, sans contrepartie, a l'intervenant ayant pris linitiative de la
modification.

Les installations de chantier devront étre mises en place pendant la période de préparation du
chantier et avant tout démarrage de travaux.

1 local servant de vestiaire aéré, éclairé et chauffé. Il sera
dimensionné sur la base de 1.25 m2 par salarié et
comportera les équipements suivants :
- 1 armoire vestiaire comprenant 2 compartiments par
salarié, Lot 1 Entreprises
- 1 tabouret ou 1 banc,
- 1 ou plusieurs extincteurs portatif(s) de classe
adaptée.

1 local servant de réfectoire aéré, éclairé et chauffé. Il sera
dimensionné sur la base de 1.5 m2 par salarié et
comprendra les équipements suivants :

- Tables et chaises en nombre suffisant,

-1 four a micro-ondes, Lot 1 Entreprises

- 1 réfrigérateur,

- 1 ou plusieurs extincteurs portatif(s) de classe

adaptée.

Ce local pourra éventuellement servir de salle de réunion.

1 local pour les sanitaires aéré, éclairé et chauffé. Il sera
facilement nettoyable et comprendra :
- 1 cabinet avec chasse d'eau et 1 urinoir pour 20
utilisateurs,
- 1 point d'eau, Lot 1 Entreprises
- 1 douche eau froide/eau chaude pour les travaux
salissants,
L'approvisionnement en savon, essuie-mains, papier
hygiénique devra étre en quantité suffisante.
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2-2 - Bungalow de décontamination pour le risque amiante @ :
Il devra respecter a minima le cahier des charges suivant :

- Un compartiment "vestiaire sale" avec :
o porte d'accés avec marche pieds,
o revétement sol, mur, plafond, d'un matériau facilement lavable, supportant les projections
d'eau,
o sol étanche, équipé d'une évacuation d'eau,
e patéres pour vétements, "portes poubelle" pour sacs jetables,
o éclairage intérieur étanche, lucarne pour éclairage naturel,
o déprimogene a filtration absolue, équipé d'un obturateur de filtres, posé manuellement.
Deux cabines "douche" avec :
» deux portes "entrée sortie" pour chaque douche,
e ces douches sont positionnées entre le compartiment sale et le compartiment propre. Il n'y
a pas d'autres possibilités de passage entre ces deux compartiments
o les portes des douches sont équipées de grilles d'aération permettant a l'air de circuler au
travers des douches, de la zone "propre" vers la zone "sale", sous l'effet de la mise en
dépression du compartiment "sale" engendrée par le fonctionnement du déprimogéne,
e [|'équipement traditionnel de la douche est complété par une patére permettant de
suspendre provisoirement un équipement devant étre lavé (masque respiratoire),
o sol équipé d'un revétement anti-dérapant,
e porte savon, robinet mélangeur, douchette avec flexible sur réglette verticale,
o éclairage naturel par le plafond + éclairage en 12V.

- Un compartiment "vestiaires propres" avec :
e porte d'accés avec marche pieds,
e revétement sol, mur, plafond, d'un matériau facilement lavable, supportant les projections
d'eau,
e sol étanche, équipé d'une évacuation d'eau,
e patéres pour vétements,
o éclairage intérieur étanche, lucarne pour éclairage naturel, chauffage,
e armoires vestiaires, banc,
e lavabo avec eau chaude, miroir, porte serviette, tablette,
e prises de courants et box associés permettant de recharger les batteries des appareils de
protection respiratoire a ventilation assistée,
o grilles d'aération : entrée d'air neuf qui permet la ventilation de Il'ensemble des
compartiments par le fonctionnement du déprimogéne,
¢ un chauffage.

- Un compartiment technique accessible depuis I'extérieur, fermé a clé. Congu pour regrouper
les équipements techniques nécessaires au bon fonctionnement du bungalow notamment :
o tableau électrique avec son convertisseur 12V,
e chauffe eau avec une réserve d'eau chaude suffisante,
e espace disponible pour installer un aspirateur a filtration absolue. Un trou pour passage du
tuyau de cet aspirateur est aménagé dans la cloison séparant ce compartiment et le "vestiaire
sale",
e porte d'accés extérieur équipée d'une large grille d'aération,
e espace de rangement de ['unité de filtration pendant le transport.

- Nota:
e les fonctionnements du déprimogene et I'alimentation de l'aspirateur seront asservis a la
présence des utilisateurs, quelles que soient leurs positions dans le bungalow,
e en cas de chauffage au gaz, eau ou air, les appareils sont installés de fagon que leur
fonctionnement ne soit pas altéré par les flux d'air générés par le déprimogéne ou
I'aspirateur.
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- Equipement général :
« robinet d'eau froide donnant sur I'extérieur,
e prise de courant,
e évacuations d'eau centralisées pour raccorder |'unité de filtration d'eau,
e notice du fabricant sur I'utilisation et les entretiens du bungalow.

2-3 - Cloture et signalisation de chantier :

Mise en place d'une cléture délimitant I'emprise du chantier. Elle
sera constituée de panneaux rigides grillagés de 2 m de hauteur,
solidement liés entre eux en 2 points et suffisamment lestés afin Lot 1 Lot 1
de résister aux rafales de vent et éviter leur renversement.

Pose de panneaux de « chantier interdit au public » sur chacun

des cOtés et visibles du public, de ce type :
Lot 1 Lot 1

@AD

2-4 - Panneau de chantier :

Le panneau de chantier sera réalisé conformément aux
dispositions de I'article R.8221-1 du code du travail. Il comportera
les inscriptions réglementaires et les coordonnées de I'ensemble
des intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d‘ceuvre, contréleur
technique, coordonnateur SPS, entreprises) qui seront présents Lot 1 Lot 1
sur le site.

Ce panneau devra étre lisible depuis le domaine public. Il sera
mis en place par |'entreprise désignée ci-contre et restera en
place toute la durée du chantier. Il sera enlevé par la méme
entreprise.

2-5 - Conditions d'accés au chantier :
2-5-a - Accés des personnes :
Ne pourront pénétrer sur le chantier que les personnes autorisées :

- Les représentants de la Maitrise d’'Ouvrage ;

- Les représentants de I'équipe de Maitrise d’ceuvre ;

- Les représentants des organismes de prévention (inspection du travail, CARSAT, OPPBTP,
médecine du travail) ;

- Les contr6leurs techniques ;

- Le coordonnateur SPS ;

- Les salariés des entrepreneurs titulaires et de leurs sous-traitants diment agréés, a jour
de la procédure d'inspection commune et ayant remis leur PPSPS. Chacun de ces
intervenants devra étre identifié clairement par un badge d’entreprise ou par un macaron
nominatif aux couleurs de I'entreprise collé sur le casque.
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2-5-b - Carte professionnelle :

Pour accéder au chantier, les salariés des entrepreneurs titulaires et des sous-traitants devront
étre titulaires de la carte d'identification professionnelle conformément a I'article R.8291-1 du code du
travail.

2-5-c - Véhicules particuliers :

- Le stationnement des véhicules particuliers sur I'emprise des travaux est interdit.

- Les intervenants devront stationner les véhicules de chantier a des emplacements définis
gue l'entreprise aura préalablement clairement balisés et identifiés. Le stationnement sur
la chaussée menant a la mairie est interdit.

2-5-d - Engins de chantier et livraisons :

- L'entreprise titulaire du lot principal réalisera en période de préparation un plan
d’exploitation décrivant les modalités d’entrée et les sorties des engins sur le chantier
pour chacune des phases.

- L'accés au chantier par les livreurs est autorisé le temps du déchargement de matériel ou
de matériaux. L'entrepreneur commanditaire du matériel ou des matériaux se doit
d’accueillir et de guider le fournisseur jusqu’au lieu de livraison.

2-6 - Conséquences des travaux sur I'environnement du chantier :
Pas de conséquence prévisible.

2-7 - Les réseaux enterrés :
2-7-a — Déclaration de projet de Travaux (DT):
Le maitre d'ouvrage fera les demandes pour les Déclarations de projet de Travaux (appelées DT).

2-7-b - Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT):
Les entreprises devront faire les Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux auprés
de I'ensemble des concessionnaires.

De plus, une visite du site est obligatoire avant tout démarrage des travaux, notamment pour les
travaux de terrassement.

Une copie des récépissés des DICT sera transmise au coordonnateur SPS.

2-8 - Les réseaux aériens :
Dans le cadre des interventions a proximité des réseaux électriques aériens nus sous tension,
le principe de base est fixé par le code du travail (articles R.4534-107 a 130) qui fixe notamment les
distances d’approche, des travailleurs ou des outils, supérieures a :
- 3 métres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions est inférieure
a 50 000 volts,
- 5 métres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions est égale ou
supérieure a 50 000 volts.

Plan Général de Coordination n° 3022024 Page 16 sur 33 SASU COORDINATION-DIAGNOSTICS
Place du Palais - 31380 BAZUS 9 40, rue du Chanoine Lucien Gaben — 81000 ALBI




co| ﬁinati&ics

2-9 - Autorisation d’intervention a proximité des réseaux (AIPR):
La réforme anti-endommagement, élaborée pour améliorer la sécurité lors des travaux a proximité des
réseaux et limiter les conséquences d'un endommagement de ces réseaux, vise les réseaux enterrés
et les réseaux aériens. De nombreux salariés et activités sont ainsi concernés par les 3 types d'AIPR :

- AIPR « concepteur », pour tout salarié du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre
intervenant en préparation ou suivi de projets de travaux, et pour au moins un salarié de tout
prestataire en localisation ou récolement de réseaux neufs voulant étre certifié ;

- AIPR « encadrant », pour tout salarié de I'entreprise de travaux intervenant en préparation
des travaux, et au moins un salarié de I'exécutant de travaux sur chaque chantier (celui qui
réalise et analyse la DICT et dirige et coordonne I'exécution des travaux) ;

- AIPR « opérateur », pour tout salarié intervenant dans les travaux a proximité des réseaux,
soit comme opérateur d'engin, soit dans le cadre de travaux urgents. Pour les travaux
urgents, chaque intervenant en terrassement ou en approche des réseaux aériens doit étre
titulaire de I'AIPR. Par dérogation, jusqu'au 1€ janvier 2019, un seul intervenant pourra en
étre titulaire.

C'est I'employeur qui délivre I'autorisation, obligatoire au 1" janvier 2018, a chaque salarié concerné
sur la base d'une estimation de ses compétences et de la possession par le salarié d'au moins une des
pieces suivantes :

- un titre, diplome, certificat de qualification professionnelle (CQP) du BTP ou d'un secteur
connexe, de moins de 5 ans, comprenant la réforme anti-endommagement ;

- un certificat d'aptitude a la conduite en sécurité (Caces) en cours de validité correspondant
aux types d'activités exercées ; )

- une attestation de compétences délivrée par un organisme de formation reconnu par I'Etat
apres la réussite d'un examen basé sur un QCM. La durée de validité de I'AIPR ne peut
dépasser celle de la piéce justificative associée ou, pour les piéces sans limite de validité, 5
ans apres la date de sa délivrance.
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3-a - Voies ou zones de déplacement ou de circulations horizontale et verticale :
3-a-1 - Circulation horizontale :

Les circulations menant au chantier seront nettoyées et
maintenues praticables par tous temps pendant toute Entreprises
la durée du chantier avec si nécessaire la mise en
place d'un balisage « piétons » provisoire.

Circulation a pied Sur le chantier, protection et balisage des ouvrages
des intervenants sur | réalisés ou en cours de réalisation susceptible de Entreprises
le chantier générer un risque de chute ou de heurt pour les

intervenants.

L'ensemble du personnel sera équipé de vétements de
signalisation a haute visibilité de classe 2 ou 3 Entreprises
conforme a la norme NF EN 471.

La conduite des véhicules et engins ne devra étre
confiée qu‘a des intervenants ayant été reconnus
médicalement aptes et ayant recu la formation
adéquate en matiére de sécurité. Chaque conducteur Entreprises
devra étre en possession de son permis de conduire et
de son titre d‘autorisation de conduite délivré par son
employeur.

La vitesse des véhicules et engins ne devra pas
Circulation et dépasser les 10km/h dans les zones en cours de Entreprises

manceuvres des travail.
véhicules et engins
sur le chantier

Les manceuvres et évolutions dont la visibilité serait
réduite ne pourront étre effectuées que sous le Entreprises
guidage d’une ou plusieurs personnes.

Tous les véhicules de transport et engins de chantier
seront équipés d‘avertisseurs sonores et optiques Entreprises
couplés avec la marche arriére.

Sur le chantier, protection et balisage des ouvrages
réalisés ou en cours de réalisation susceptible de Entreprises
générer un risque pour les engins et véhicules.

Circulation des Les véhicules ou engins devant se déplacer ou

véhicules et engins stationner sur le domaine public devront étre équipés Entreprises
sur le domaine de feux spéciaux, de bandes réfléchissantes et

public d’avertisseur sonore de recul.
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3-a-2 - Circulation verticale :

Les échafaudages seront montés et démontés par du
personnel qualifié et compétent. Leur attestation de
compétence devra étre a jour et sera fournie a toute
demande.

Le choix du matériel devra résulter d’'une analyse, par
I'entreprise utilisatrice, des besoins (nature et durée
des travaux, échelonnement des hauteurs de travail a
desservir sur l'ouvrage...) et des contraintes liées a
I'environnement en général et a l'ouvrage lequel on
doit intervenir en particulier, a la voirie, a la nature du
sol...

Ce choix doit en outre permettre le respect des
exigences réglementaires relatives a ces équipements
de travail des articles R. 4323-69 a R. 4323-80 du code
du travail et de I'Arrété du 21 décembre 2004 relatif
aux vérifications des échafaudages.

Le personnel sera protégé, a tous moments, contre
tous risques de chute.

Des protections collectives seront installées aux
niveaux des plans de travail et de circulation.

Il pourra étre demandé a l'entreprise qui a monté
I'échafaudage de le mettre a disposition des autres
entreprises. Cette mise en commun sera formalisée par
une convention entre les entreprises concernées.

Echafaudage
Entreprises

L'utilisation d'échelles ou d'escabeaux en tant que
poste de travail est interdite.

Utilisation d’échelles | Les entreprises devront utiliser des plates-formes Entreprises
ou escabeaux individuelles roulantes, des échafaudages ou tout autre
matériel équipé contre les chutes de hauteur (article
R.4323-81 a 88 du code du travail).

Les plates-formes élévatrices mobiles de
personnel sont destinées a |'élévation d'un poste de
travail. Elles permettent le déplacement dans I'espace
d'une ou de plusieurs personnes. Ces équipements
sont tous constitués d'un porteur permettant Ia
translation dans le plan support de I'équipement.
L'élévation peut quant a elle étre verticale seulement
ou multidirectionnelle.

Plates-formes La protection contre la chute est assurée par une Entreprises
élévatrices mobiles nacelle équipée de garde-corps périphériques et par le
port de harnais de sécurité avec un stop-chute. Ces
équipements ne sont pas congus pour que les
utilisateurs puissent quitter la nacelle en élévation.

La conformité de ces équipements aux exigences
minimales de solidité et de sécurité peut étre évaluée
en référence a une norme (NF EN 280).
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Pour une utilisation en sécurité de ces équipements, il
est nécessaire de respecter les conditions définies dans
la notice d'instructions, a partir des regles de
prévention :

- vitesse du vent,

- résistance et planéité du sol,

- risque d'étre heurté par un véhicule,

- de heurter une structure fixe avec la nacelle,

- d'éjection du conducteur hors de I'habitacle.

Etaiement et tour
d'étaiement

Les étais télescopiques utilisés sur le chantier devront
étre conformes a la norme NF EN 1065.

Les tours d'étaiement métalliques a éléments
préfabriqués devront étre conformes a la norme NF P
93-550.

La note de calcul et le plan d’étaiement doivent étre
disponibles sur le chantier afin de garantir une
exécution conforme au projet. Leur présence pourra
étre vérifiée par le coordonnateur SPS.

Entreprises

Crochet de sécurité
de toiture

La mise en place d’une protection collective sur la
toiture n'étant pas prévue, comme décrit par la Caisse
Nationale de [I'Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés dans sa recommandation R430, les entreprises
devront doter obligatoirement leurs personnels
d’Equipements de Protection Individuelle et utiliser les
points d’ancrage prévus a cet effet pour Iaccés a la
toiture et sur la toiture.

Les crochets de sécurité sont situés sur la surface des
toits en pente et fixés a demeure a la construction
portante de toit. Ils sont destinés a l'accrochage des
échelles de couvreurs, a la fixation des plates-formes
de couvreurs et ils servent de points d'ancrage pour la
fixation de harnais de sécurité ou d'éguipements de
protection individuelle contre les chutes.

Ils doivent répondre a la norme NF EN 517 — février
2007.

Les installateurs doivent s'assurer que les matériaux de
support dans lesquels les dispositifs d‘ancrages
structurels sont fixés sont adaptés. En cas de fixation
dans l'acier ou le bois, il convient qu’un ingénieur
qualifié vérifie par le calcul que les données en matiére
de conception et de montage sont compatibles avec la
force appliquée dans le cadre de I'essai de type comme
demandé dans la norme NF EN 795 — mars 2016.

Entreprises
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3-b - Conditions de manutention des différents matériels et matériaux, en particulier pour
ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi
que la limitation du recours aux manutentions manuelles :

Manutention Limiter autant que possible les manutentions
manuelle manuelles en utilisant des moyens de manutention Entreprises
adaptés aux charges.

Introduction et L'utilisation d’engin ou dispositif de levage devra étre

installation abordée au cours de linspection commune. Les Entreprises
d’appareils de moyens et modes opératoires seront détaillés dans les

levage PPSPS de chacune des entreprises.

Mise en commun de | Lors de la préparation de chantier, il sera étudié des
I'utilisation des conditions d’utilisation commune des appareils des
appareils de levage appareils de levage. Si elle est possible, cette mise en Entreprises
commun sera formalisée par une convention entre les
entreprises concernées.

Interférence des Le planning des travaux sera établi de fagon a éviter la
appareils de levage coactivité d’engins sur le chantier. En cas
dimpossibilité, un dispositif de gestion des Entreprises
interférences dans les zones concernées sera mis en
place.
Vérification des L'ensemble des appareils de levage devra étre vérifié
appareils et avant la mise en service sur le chantier. Le rapport de
accessoires de vérification devra étre disponible sur le chantier ou
levage dans l'appareil.
Les accessoires de levage et élingues seront Entreprises

compatibles avec les appareils utilisés. IIs
comporteront l'indication de la charge maximale
d'utilisation et seront vérifiés périodiquement.

Autorisation de La conduite des engins de levage ne sera confiée qu‘a
conduite des intervenants reconnus médicalement aptes et
ayant regu la formation adéquate en matiere de Entreprises

sécurité. Tout conducteur sera en possession du titre
d’autorisation de conduite délivré par son employeur.

Elingage Le personnel chargé de procéder a Iélingage des Entreprises
charges sera formé a cette tache.
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3-c - Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou substances dangereuses :

Délimitation

Les produits les plus rencontrés sur les chantiers
peuvent étre des lubrifiants, carburants, hydrocarbures,
détergents, résines, colles, solvants, acides, peintures, ...

Les entreprises devront indiquer si leurs travaux
comprennent la mise en ceuvre de préparations ou
substances dangereuses susceptibles de provoquer des
intoxications, incendie ou explosion.

Les fabricants et distributeurs de produits chimiques
seront tenus d'adresser aux utilisateurs les fiches de
données sécurité. Celles-ci seront annexées au PPSPS.

Les lieux de stockage seront éloignés du lieu d'activité et
des aires de circulation du personnel et des engins de
chantier. Ils seront aussi séparés physiquement de la
base de vie.

Ne seront admises sur le site de stockage que les
quantités correspondant au maximum a une journée de
travail.

Un balisage et une signalisation de sécurité relatifs aux
risques devront étre mis en place.

Aucune pollution de quelques produits chimiques ne sera
tolérée.

Tout feu est strictement interdit sur et autour du
chantier.

Entreprises

Implantation

Les aires de stockage seront implantées en séparant les
risques.

Entreprises

Stockage des
solides en vrac

Prévoir une surface suffisante afin de minimiser les
hauteurs de stockage et accessible par des allées de
circulation.

Les solides contenant des fines volatiles seront protégés
des risques de mise en suspension par les courants d‘air.

Les solides poudreux seront stockés en silos fermés et
équipés de colonne de dégazage et de dispositif de
remplissage.

Entreprises

Stockage de
liquides

Les citernes de stockage, plus particulierement celles
contenant des hydrocarbures, seront placées sur des
cuvettes de rétention.

Entreprises

Stockage de gaz

Les bouteilles de gaz devront étre placées a I'extérieur
ou dans un lieu particulier. Elles seront maintenues en
position verticale.

Entreprises
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3-d - Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et décombres :

3-d-1 - Gestion des déchets contenant de I'amiante a :

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un
certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent
leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne
pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les
propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au
sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres,
béches, etc ...) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

3-d-2 - Conditionnement des déchets contenant de I'amiante a.

Les déchets, de toute nature, susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et
traités de maniere a ne pas provoquer d'émission de poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure
de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante
et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux
dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation
des déchets, hors du chantier, aussitdt que possible, dés que le volume le justifie aprés
décontamination de leurs emballages.

3-d-3 - Apport en déchéterie a.
Certaines déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant
conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de
I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux
usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

3-d-4 - Filiéres d'élimination des déchets 8 :
Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison,
masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En
fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations
disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils
sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.
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3-d-5 - Tragabilité 8 :

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA
n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement.
Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat
d'acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité d'une filiere d'élimination des déchets.

3-d-6 - Traitement des déchets contenant du plomb :
Sur le chantier, les déchets doivent étre séparés suivant leur nature afin d’étre dirigés vers les
centres de stockage ou les centres de traitement appropriés.

L'organisation des travaux devra permettre d'éviter le mélange des différents types de déchets
(poussiéres, bois et métaux pollués au plomb, équipements de protection individuelle, produits de
décapage chimigue, ...).

Le conditionnement et le stockage se feront dans des sacs étanches et bidons fermés avec un
étiquetage comportant la nature des déchets et les coordonnées du site de leur provenance.

Le traitement et le stockage de ces déchets dépendent de leur teneur en plomb lixiviable et de
leur nature.

L'arrété du 30 décembre 2002 modifié définit les teneurs limites d'acceptation des déchets en
plomb dans les installations de stockage des déchets dangereux (classe 1). Ces teneurs sont obtenues
sur les éluats provenant des tests de lixiviation réalisés selon la norme NF 12457-2 et analysés suivant
les prescriptions de la norme NF EN 12506.

3-d-7 - Autres déchets :

Mises en place de bennes et containers sur sol
étanche suivant le Plan dInstallation de chantier Entreprises Entreprises
dans une zone délimitée

Tri des déchets suivant leur catégorie :
EMB (emballage)

DMA (déchets ménagers et assimilés)
DI (déchets inertes) Entreprises Entreprises
DIB (déchets industriels banals)
DIS (déchets industriels spéciaux)
PNEUS (déchets centre autorisé)

3-e - Conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés :

Chaque entrepreneur procéde, a ses frais, a I'enlévement des déchets et des décombres et a leurs
transports vers les décharges publiques. Les déchets contenant de I'amiante seront évacués vers une
décharge de classe 1 ou 2 suivant les régles fixées par la circulaire du 9 janvier 1997.
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3-f - Utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de l'installation
électrique générale :

3-f-1 - Protections collectives :

Lisolement de l'installation électrique existante sera assuré par I'entreprise du lot 8 qui remettra
un certificat d'isolement de l'installation a I'issue de son intervention.

3-f-2 - Acceés provisoires :
Aucun accés provisoire n'est prévu.

3-f-3 - Installation électrique générale :
L'installation électrique de chantier devra répondre a la norme frangaise NF C 15-100.
Le raccordement du coffret électrique sera réalisé par I'entreprise du lot 8.

Aprés le comptage, elle comportera :
- Une armoire de répartition (isolement renforce) avec un dispositif de coupure automatique
associé a un relais différentiel a moyenne sensibilité ainsi qu’une borne de terre raccordée a la
prise de terre locale,

- Un coffret cadenassable, par activité, comportant une coupure générale extérieure avec
prises pour l'alimentation des matériels électriques ainsi qu’une prise en 24 V.

- Le calibrage des fusibles et relais thermiques sera adapté en fonction des matériels utilisés.

Au démarrage du chantier, ou lors de modifications importantes de l'installation, il est obligatoire de
faire vérifier I'installation électrique avant sa mise en service par un organisme accrédité (arrété du 10
octobre 2000). Une dérogation existe pour les installations électriques temporaires de chantier
présentes dans les chantiers de 3¢ catégorie (art. R. 4532-1 du Code du travail) et d’une puissance
inférieure a 100 kVA.

Lorsque les deux conditions sont réunies, la vérification peut étre réalisée par une personne qualifiée
ayant des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques et des
dispositions réglementaires qui y sont afférentes. Il doit également pratiquer régulierement cette
activité.

Durant le chantier, une vérification périodique est effectuée annuellement au minimum. Toutes
les vérifications font l'objet de rapports détaillés suivant les instructions réglementaires (arrété du 26
décembre 2011).

Les documents obligatoires a tenir a disposition sur le chantier sont :
- Le plan schématique du chantier indiquant notamment les passages des cables enterrés,
- Le registre de sécurité tragant les interventions,
- Les rapports des vérifications initiales et périodiques,
- Les justifications des travaux et les modifications effectuées afin de remédier aux
défectuosités constatées dans les rapports.

3-g - Mesures prises en matiére d’'interactions sur le site :
Afin de limiter les interactions sur le chantier, la priorité a été donnée sur un phasage des
travaux permettant d’éviter au maximum tout travail superposé.

En cas de décalages dus a des retards dans les travaux et qui pourraient engendrer des
situations a risques, il appartiendra aux entreprises d'en informer le Maitre d'‘Ouvrage et le
coordonnateur SPS.

Si les interactions ne peuvent étre éliminées, il conviendra aux entreprises de prendre des
mesures compensatoires en accord avec le coordonnateur SPS.
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4-1 - Horaire activité du site :
Aucune activité n‘est prévue sur le site pendant la période des travaux.

4-2 - Horaire du chantier :
Le chantier est en activité, du lundi au vendredi, de 8 heures a 18 heures.

4-3 - Horaire approvisionnement des matériaux et arrivée du matériel :
Les livraisons de matériels et matériaux se dérouleront pendant les heures d'ouverture du chantier
indiquées ci-dessus.

4-4 - Risque incendie et explosion :

Les entreprises effectuant des travaux par points chauds autorisés hors travaux de dépollution et
dégazage de cuves (soudage, trongconnage, découpage, meulage, autres ...) devront remplir un
permis de feu (type modele ED 6030 de IINRS) qui sera validé par le Maitre d’‘Ouvrage.

Si les entreprises utilisent des produits inflammables (a indiquer dans leur PPSPS), un lieu de stockage
spécifique et isolé leur sera réservé.

Les locaux de stockage, réfectoire, vestiaires seront équipés d’extincteurs.
Les bornes a incendie a proximité du chantier devront rester accessibles aux véhicules de secours.
Il est interdit de fumer sur le chantier.

4-5 - Bruits et nuisances :

La |égislation relative a la prévention du bruit en milieu de travail repose sur la directive européenne
n°2003/10/CE du 6 février 2003. Ce texte fixe des prescriptions minimales en matiere de protection
des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter
d'une exposition au bruit, notamment le risque pour l'ouie. Cette directive a été transposée en droit
francais par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, relatif aux prescriptions de sécurité et de santé
applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit.

Cette réglementation fixe notamment :

- Lavaleur limite d‘exposition des travailleurs au bruit a 87 dB(A) et a 200 Pa pour la
pression de créte.

- Les valeurs d’exposition supérieures déclenchant I'action a 85 dB(A) et 140 Pa pour la
pression acoustique. En cas de dépassement, I'employeur a alors l'obligation de mettre en
ceuvre des mesures afin de réduire I'exposition au bruit.

- Les valeurs d’exposition inférieures déclenchant I'action a 80 dB(A) et 112 Pa. Si ces seuils
sont dépassés, les employeurs sont tenus de mettre a la disposition des travailleurs des
protecteurs auditifs individuels et de leur offrir un examen audiométrique préventif.

4-6 - Poussiéres :

Les entreprises devront adopter un mode de travail ne générant pas de poussiére. Dans le cas
contraire, il leur appartiendra de mettre en ceuvre tout moyen de captation a la source (aspiration) et
tout moyen de ventilation. Il pourra aussi étre procédé a une humidification ou brumisation des
postes de travail.Toute coactivité sera interdite si aucun moyen efficace ne peut éviter la propagation
de poussiéres.
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5-a - Opérations de construction de batiment, les mesures arrétées par le maitre
d’ouvrage en application de I'article R4533-1:
Notifications faites aux entreprises, moyens collectifs mis en place :

Nettoyage quotidien des locaux : salle de restauration,
sanitaires. Entreprises Entreprises
Maintien des circulations dégagées (matériels et
matériaux) et exempts de tous déchets. Entreprises Entreprises
Evacuation au fur et a mesure de la production des
déchets générés et rangement quotidien du matériel. Entreprises Entreprises

5-b - Opérations de génie-civil, les dispositions prises par le maitre d’ouvrage pour établir
des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes
aux prescriptions qui leur sont applicables en matiére de santé, de sécurité et de

conditions de travail :
Sans objet pour cette opération.
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6-1 - Sauveteurs-secouristes du travail :

Selon l'article R.4224-15 du code du travail, la présence d'un sauveteur-secouriste du travail est
obligatoire dans chaque atelier ou sont accomplis des travaux dangereux ou dans chaque chantier
employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours ou sont réalisés des travaux
dangereux. Toutefois, les salariés formés ne peuvent étre considérés comme infirmiers.

Chaque entreprise devra préciser dans son PPSPS, le nom de ses sauveteurs-secouristes du travail.
Dans le cas d’entreprise sous-traitante, l'entreprise titulaire imposera a celle-ci la présence d’un
sauveteur-secouriste du travail pendant toute la durée de son chantier.

Les sauveteurs-secouristes du travail seront reconnaissables sur le chantier par le logo
apposé sur leur vétement de travail ou casque. Ils devront, en outre, fournir a la
demande des organismes de prévention leur certificat de formation ou de recyclage de
moins d’un an.

Les entreprises ne seront autorisées a intervenir que si elles ont un sauveteur-secouriste du travail
présent sur le chantier.

6-2 - Moyens d’appels des secours :
Un téléphone doit toujours étre accessible sur le chantier afin de pouvoir contacter les secours
extérieurs. Ce téléphone doit se trouver dans la salle de réunion de la base de vie.

De plus, chaque entreprise aura un salarié présent sur le chantier doté d’un téléphone portable.

La liste des numéros d’urgence a appeler en cas de secours devra étre a portée du téléphone de
chantier ou affichée a la vue du salarié équipé d’un téléphone portable.

OPP=TE

En cas
d’accident

Appelez le sauveleur secouriste du ravail qui,
aprés avoir examingé la victime, vous demandera d’appeler les secours.

Téléphonez au :

18 112 15

Pompiers Centre d’appels secours Samu
et dites...

Fn fane te

Tetotone 11 LI LU LI LI

2 Précisez |a nature de I'accident
s

shute.
& Nerasard dde ridganartan
ol wo s n fouile.

Décrivez 'intervention rist
U ST ¢ ISR ARINS, BoUshe 4 Bt R,
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6-3 - Numéros d'appels des secours extérieurs :

Fonctions ‘ Adresses postales Téléphones
9, place du Docteur Joseph Baylac
SAMU 31 31059 TOULOUSE cedex 9
SAMU POMPIERS APPELIURGENGE |
Groupement Territorial Nord-Ouest otz
Pompiers Rue Pierre Compte
31340 VILLEMATIER
Hopital Centre Hospitalier de Purpan
- - Place du Docteur Joseph Baylac 056177 22 33
Hépitaux de Toulouse 31059 TOULOUSE cedex 9
=\ ] -
Centre 9, place du Docteur Joseph Baylac
antipoison 31059 TOULOUSE cedex 9

15

ou 05 61 77 74 47

6-4 - Alerte des secours :

Le message d‘alerte doit étre aussi précis que possible. Il ne faut jamais oublier que le service de
secours n'a absolument aucune idée de ce qui se passe prés de vous. Les moyens de secours qui

seront envoyés dépendent donc de ce que vous allez dire.

Pour se faire entendre, il est important de parler clairement et calmement. Voila ce qu'il faut dire, et
de préférence dans cet ordre :

= Identifiez-vous.
e Donnez votre nom, et le numéro de téléphone dou vous appelez. Ce dernier
permettra aux secours de vous rappéler, par exemple en cas de probleme pour

trouver l'endroit.

= Expliquez ol vous étes et comment accéder au lieu de I'accident
e Donnez l'adresse précise de l'endroit ou vous vous trouvez. Noubliez pas la
commune. Si vous vous trouvez au domicile d’un particulier, précisez comment on

peut accéder (n° de la porte, étage, code de l'interphone s’il y en a un a l'entrée...).

= Donnez la nature de I'accident
o Expliquez s'il s‘agit d’un accident de travail, de la circulation, un malaise sur la voie
publique, ... Décrivez précisément ce qui s‘est passeé.

= Précisez le nombre et I'état apparent des victimes.

Décrivez ce que vous avez vu, si possible :

e Le nombre de victimes
e Leur sexe et 4ge approximatif
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e Leur état apparent (parle, saigne, transpire, respire...) Essayez de ne pas utiliser de
termes médicaux.

e Leur position : debout, assis, couché sur le ventre, couché sur le dos, allongé sur le
cOté...

e Les gestes effectués et les mesures prises par vous-méme ou par les tiers présents.

= Précisez s'il y a des risques persistants
e Par exemple un risque d’effondrement, d’incendie, d’explosion, de collision...

= Ne raccrochez pas le premier
e Attendez les instructions du service de secours.

6-5 - Pharmacie de secours :

Mise en place d'une pharmacie pour l'ensemble du Entreprise Toutes les
personnel de chantier dans le cantonnement avec un principale entreprises
cahier d'enregistrement

Réapprovisionnement de la pharmacie Toutes les Toutes les

entreprises entreprises
Eviter l'utilisation des pharmacies stockées dans les Toutes les Toutes les
caisses a outils ou les véhicules (souvent périmées) entreprises entreprises

6-6 - Accidents du travail :

Les entreprises devront systématiquement informer le coordonnateur SPS de tout incident ou accident
qui surviendrait sur le chantier et qui aurait eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et
la santé des personnes. Cette obligation est applicable aux travailleurs intérimaires (I'entreprise
utilisatrice devra se procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre au coordonnateur).

L'évacuation des blessés se fera uniquement par du personnel compétent et des véhicules de
transport sanitaires.

Le Maitre douvrage, le Maitre d'ceuvre, le coordonnateur et autres organismes (O.P.P.B.T.P.,

C.A.R.S.A.T., Inspection du Travail) seront informés de tous les accidents.

6-7 - Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
Un DAE est disponible, sous le proche, a I'entrée de la mairie située a environ 200 métres du chantier.
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7-1 - Inspection commune (IC):

Conformément a l'article R.4532-13 du Code du Travail, toute entreprise (titulaire, sous-traitante,
indépendante) doit réaliser une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS préalablement
a toute intervention sur le chantier.

7-2 - Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) :

Toute entreprise (titulaire, sous-traitante, indépendante) doit élaborer un Plan Particulier de Sécurité
et Protection de la Santé, suite a l'inspection commune et a la réception du Plan Général de
Coordination, et le transmettre au coordonnateur SPS (article L.4532-9 du code du travail). 1l devra
étre conforme aux articles R.4532-56 a 76 du code du travail en respectant le canevas de
présentation du PPSPS suivant le modéle ci-dessous :

(orticle R 4532-64, R 4532-65 et R 4532-66 du Code du Travall)

Risques générés par :
Les conditions du chantier L' activité de notre entreprise
Phase de réalisation ou Poste de Matériel utlisé surle d Mesures prévention spécifiques prises par Nom de la personne
travall (volr CCTP-PGC) Coscthitis, — notre entreprise chargée du contrble
emvromement, Euations, | 1o suessalarids | surles salas
activités dangereuses

(isques Importés) (Risques Exportés] | (Risques propres)

Le coordonnateur SPS tient a disposition des entreprises un modele de PPSPS copiable (format
informatique word) et personnalisable (édité par 'OPPBTP).

Le coordonnateur SPS remet aux autres entreprises, qui le demandent, le PPSPS de I'entreprise de
gros-ceuvre et du lot principal (article R.4532-59 du code du travail).

Le PPSPS est soumis a harmonisation du coordonnateur avant le démarrage des travaux (article
R.4532-48 du code du travail).

Dans le cas de chantier de désamiantage, il devra comporter les noms des techniciens chargés de
cette opération avec leur certification.
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7-3 - Dossier d'Intervention Ultérieure sur lI'ouvrage (DIUO):

Le coordonnateur SPS constitue le Dossier dIntervention Ultérieure sur I'Ouvrage dés la phase
conception de I'opération. Il rassemble, sous bordereau, tous les documents, fournis par la maitrise
d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre, les entreprises, tels que plans et notes techniques, de nature a
faciliter les interventions ultérieures (articles R.4235-95 et 96 du code du travail).

Il intégre aussi le dossier technique regroupant les informations relatives a la recherche et a
I'identification des matériaux contenant de I'amiante prévus aux articles R.1334-22 et 28 du code de
la santé publique.

7-4 - Registre-Journal de Coordination (RJC) :
Il est ouvert par le coordonnateur SPS dés la signature du contrat avec le maitre d’'ouvrage (article
R.4532-12 du code du travail).

Il est présenté, sur leur demande, aux maitres d’'ouvrage et d'ceuvre, a l'inspection du travail, aux
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et professionnels de prévention
du batiment et des travaux publics (article R4532-40 du code du travail).

Il est tenu a la disposition de I'ensemble des intervenants sur le chantier.

7-5 - Droits et obligations du maitre d’ouvrage :
La coopération entre les différents intervenants et le coordonnateur doit étre réglée par le maitre
d'ouvrage dés les études d'avant-projet.

Le maitre d'ouvrage met a disposition du coordonnateur les moyens nécessaires a l'accomplissement
de sa mission et lui communique toutes les informations utiles dont, notamment, les données
techniques relatives a l'opération, toutes données porteuses de risque, le permis de construire, le
CCTP de l'opération, une copie de la déclaration préalable.

Pour les opérations de construction de batiments, dont le montant excéde 760 000 €, le maitre
d'ouvrage fait réaliser les VRD préalables.

7-6 - Droits et obligations du coordonnateur :

Le coordonnateur a libre accés au chantier, au bureau de chantier, au matériel mis a la disposition du
maitre d'ceuvre et a toutes les réunions organisées par la maitrise d'ceuvre.

Le marché de maitrise d‘ceuvre, les clauses du dossier de consultation des entreprises ou des marchés
de travaux précisent I'étendue de I'autorité confiée au coordonnateur par le maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur fournit au maitre d'ouvrage toutes les informations utiles au déroulement de sa
mission. Il doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le registre journal de
la coordination. Cette information doit étre confirmée par écrit.

En cas de conflit entre les intervenants, le coordonnateur en informe le maitre d‘ouvrage. Au cas ou
des mesures coercitives (mises en demeure, injonctions, pénalités, résiliation, etc.) se révelent
nécessaires, le coordonnateur en réfere préalablement au maitre d'ouvrage qui engage les actions.
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En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tel que risque de chute, d'ensevelissement, etc.), le coordonnateur a autorité pour prendre toutes
mesures appropriées, y compris pour faire interrompre les travaux. Il en rend compte immédiatement
au maitre d'ouvrage. La notification des arréts de travaux est consignée au registre journal. Les
reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur, sont également consignées
dans le registre journal.

En cas d'urgence, le maitre d’ouvrage donne au coordonnateur les moyens nécessaires a la mise en
place de dispositifs de sécurité.

7-7 - Intervention du coordonnateur SPS :

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des autres dispositions du code du travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil (article L.4532-6 du code du travail).
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